aefe1fe6-5983-4dc9-b18a-3321b1bd8e42

AL06 entrada da torre

Closed





Descrição	Tipo	Fase
Em conferência no modelo rvt, identificamos divergências com o projeto de fôrma metálica na esquadria AL06 da entrada da torre	Conflito	Marco 1
Prioridade	Abertura	Categoria
Crítica	2021-09-17T15:19:59+00:00	None
Disciplinas Responsáveis	Vencimento	Sub-Categoria
Arquitetura	2021-10-29T13:00:00+00:00	None
Usuários Responsáveis	Autor	Local
coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com	None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	sem comentários	2021-10-22T13:10:08+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.c
	sem comentários	2021-10-22T13:09:52+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.c
	Altura ainda não coincidindo	2021-10-22T13:09:34+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.c
	sem comentários	2021-10-01T13:36:30+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.c
	não ajustado, por favor, verificar e ajustar em todas as torres	2021-10-01T13:36:19+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.c
	sem comentários	2021-09-17T15:25:39+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.c
	sem comentários	2021-09-17T15:19:59+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.c