


Porta dos banheiros

Closed



Descrição	Tipo	Fase
Em conferência no modelo rvt, identificamos divergências com o projeto de fôrma metálica na porta dos banheiros, verificar e ajustar em todas as torres	Solicitação	Marco 1
Prioridade	Abertura	Categoria
Alta	2021-10-01T14:20:15+00:00	None
Disciplinas Responsáveis	Vencimento	Sub-Categoria
Arquitetura	2021-10-07T13:00:00+00:00	None
Usuários Responsáveis	Autor	Local
bruno@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com	None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	sem comentários	2021-10-21T21:09:19+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	Ajustado na R02	2021-10-21T21:09:14+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-10-01T14:20:15+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com