

Solicitação para adicionar o espaço de lavagem do carro no quadro de uso e ocupação do solo

Closed

ÁREA CONSTRUÍDA: LAZER, ÁREA COMUM E EQUIPAMENTOS	
ÁREA CONSTRUÍDA	ÁREA m²
GUARITA	88,00
SALÃO DE FESTAS (Copa e Banheiros)	86,48
ESPAÇO KIDS	29,16
SALÃO DE JOGOS	29,16
CIRCULAÇÃO COBERTA	61,80
ACADEMIA	34,10
ESPAÇO MASTER CHEF	34,10
CASA DE BOMBAS DA PISCINA e DEPÓSITO	10,80
LIXEIRA	19,91
BANHEIROS	20,36
CHURRASQUEIRAS	68,78
DECK DESCOBERTO COM PISCINAS E DUCHA	353,32
CASA DE BOMBA DO CASTELO D'ÁGUA	8,92
SUBTOTAL ÁREA CONSTRUÍDA	844,89
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL EMPREENDIMENTO (10.204,84 m² + 844,89 m²)	11.049,73
ÍNDICE Á.PRIVATIVA. / Á.CONSTRUÍDA 9.678,46 / 11.049,73 = 0,85	0,88
ÁREA DE LAZER, ÁREA COMUM E EQUIPAMENTOS DESCOBERTOS	
ITENS	ÁREA m²
TRECHO 01: ETE e RESERVATÓRIO	227,65
TRECHO 02: ETE e RESERVATÓRIO	298,81
CASTELO D'ÁGUA	134,40
PLAYGROUND (2 unidades)	152,19
PRAÇAS (com pergolados, com mesas)	1.094,70
BICICLETÁRIOS	150,50
HORTA	304,75
ESPAÇO PET (2 unidades)	173,97
QUADRA DE ESPORTES	152,65
FITNESS (2 unidades)	205,93
SUBTOTAL	2.895,55

Descrição	Tipo	Fase
Foi solicitado pela incorporação adicionar a área do espaço de lavagem do carro (COD.: 22) na quadro deSolicitação áreas.		Projeto Legal
Prioridade	Abertura	Categoria
Baixa	2020-09-24T14:37:56+00:00	None
Disciplinas Responsáveis	Vencimento	Sub-Categoria
Arquitetura	2020-10-01T14:00:00+00:00	None
Usuários Responsáveis	Autor	Local
contato@duettoarq.com.br	bruno@chaconengenharia.com	None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	RESOLVIDO NA ENTREGA DO DIA 24/9	2020-09-24T18:21:39+00:00		contato@duettoarq.com.br	contato@duettoarq.com.br
	sem comentários	2020-09-24T14:37:56+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com