



Parede conflitando com piso, lazer E

Closed



Descrição	Tipo
Parede conflitando com piso no lazer E, por gentileza, ajustar todas as ocorrências	Solicitação
Prioridade	Abertura
Alta	2021-09-21T15:24:52+00:00
Disciplinas Responsáveis	Vencimento
Arquitetura	2021-09-27T13:00:00+00:00
Usuários Responsáveis	Autor
bruno@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com

Fase
Marco 1
Categoria
None
Sub-Categoria
None
Local
None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Ajustado na R01	2021-10-28T19:41:32+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	encontro de paredes e	2021-10-11T13:43:10+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com
	pisos ajustado				
	sem comentários	2021-09-21T15:24:52+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com