


Torneiras da bancada da copa

Active



Descrição

Favor verificar e ajustar o conflito dessas 3 torneiras na copa

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Conflito

Abertura

2021-10-28T20:38:28+00:00

Vencimento

2021-11-03T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	sem comentários	2021-10-28T20:38:28+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com