

1adbfe36-538c-4673-91bd-5f71e319af29

AL02 Banheiro

Closed





Descrição

Em conferência no modelo rvt, identificamos divergências com o projeto de fôrma metálica na esquadria AL02 do banheiro

sem comentários

Prioridade Crítica

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Conflito

Abertura

2021-09-17T14:32:24+00:00

Vencimento

2021-10-07T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Re
	Ajustado na R02	2021-10-21T21:00:18+00:	00	coordenacao@chaconenge	ærd
	não ajustado, verificar em todas as torres	2021-09-30T21:15:08+00:	00	coordenacao@chaconeng	eord
	sem comentários	2021-09-17T14:32:26+00:	00	coordenacao@chaconeng	eord

2021-09-17T14:32:24+00:00

Responsável Realizado por coordenacao@chaconengeodraderaco@chaconengeodraderaco@chaconengenharia.cccoordenacao@chaconengeodraderaco@chaconengenharia.cccoordenacao@chaconengeodraderaco@chaconengenharia.cc

coorden a cao@cha con enge whender come a @cha con engen haria. con e