
## 5e617113-3af5-4e4e-8dd4-8faaa2b9e53c

## Banheiro acessivel lazer C

## Closed



Lavatório conflitando com as camadas de parede no banheiro acessivel do lazer C, por gentileza, verificar Conflito

e ajustar

Prioridade Abertura Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

2021-09-21T19:14:07+00:00

Vencimento 2021-09-27T13:00:00+00:00

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

## **Ações**

Ações Descrição Data Ação Realizado por Novo Vencimento Responsável

RESOLVIDO NA R01 2021-10-29T14:55:23+00:00 Resolvido 2021-10-06T15:57:50+00:00 sem comentários 2021-09-21T19:14:07+00:00 coorden a cao@cha con enge worder cause o @cha con engen haria. con engen haria. con enge en la contenta de la contenta del la contenta de la contentabruno@chaconengen haria. brumo@chaconengen haria.comcoorden a cao@cha con enge whender come a @cha con engen haria. con e