
d7a4a44d-d97f-4011-96e5-f523c54a3a0e

Cotas diferem na prancha e do projeto de terraplanagem

Closed



Descrição
Divergência entre cotas na prancha e do projeto de terraplanagem. No caso da imagem anexa, a diferença na Torre 30 está em 17cm, Por gentileza, verificar essa e outras ocorrências ao longo da prancha.

Prioridade
Alta
Disciplinas Responsáveis
Arquitetura
Usuários Responsáveis
contato@duettoarq.com.br

Tipo Fase

Consulta de Informação

Abertura 2021-03-31T13:48:04+00:00 Vencimento 2021-04-07T14:00:00+00:00 Autor

bruno@chaconengenharia.com

None

Responsável Realizado por

Projeto Legal

Categoria

Sub-Categoria

None

None

Local

Ações

Descrição Data Ação Ações Novo Vencimento Responsável Resolvido 2021-04-09T16:57:42+00:00 bruno@chaconengen haria. brumo@chaconengen haria.comA divergência estava na cota do piso acabado. A contato@duetto arq.com.br contato@duetto arq.com.br2021-04-02T20:20:16+00:00 cota do platô estava de acordo. Ajustado! sem comentários 2021-03-31T13:48:06+00:00 bruno@chaconengenharia.bomo@chaconengenharia.com