

9f876c62-a92c-4f4d-b99b-5911bffc2c8c

Vão da copa conflitando com parede no lazer D

Closed





Descrição

vão da porta conflitando com vão da copa, por

gentileza, ajustar Prioridade Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-09-21T13:13:41+00:00

Vencimento

2021-09-27T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

Ações

Ações Descrição Data Ação Novo Vencimento Responsável Visto na R01 que o vão da 2021-10-28T20:26:01+00:00

copa foi ajustado

Camadas da parede

ajustadas conforme vão 2021-10-07T14:07:52+00:00

da copa.

sem comentários 2021-09-21T13:13:41+00:00 Realizado por

coorden acao@ chaconeng extratar aca@ chaconeng en haria.co

bruno@chaconengen haria. brumo@chaconengen haria.com

coorden a cao@cha con enge whender come a @cha con engen haria. con e